



PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

The RIVA Company

Hub, CRM y automatizaciones — programa de 15 meses

Preparado para
The RIVA Company

Mayo 2026
Preparado por Viddix AI





1 · RESUMEN EJECUTIVO

Una plataforma operativa única para The RIVA Company

Esta propuesta describe la implementación de una plataforma operativa única para The RIVA Company: un Hub central que consolida la actividad de los siete departamentos y de los dos brands — RIVA Spain y TIERRA —, un CRM propio desarrollado sobre el Hub, y un sistema de automatizaciones cross-departamentales conectadas a QuickBooks, Stripe, Square y al resto del stack actual.

La implementación se ejecuta en ocho fases consecutivas. Cada fase entrega un departamento completo: operativa funcional, automatizaciones, formación al equipo del departamento y soporte post-lanzamiento. La fase final consolida la vista del holding. El programa completo se entrega en 15 meses.

Cada entregable es inmediatamente utilizable por el departamento correspondiente al cierre de su fase. La adopción forma parte del entregable: el equipo de RIVA opera de manera autónoma desde la primera semana posterior al go-live.

2 · ALCANCE

Qué entrega el programa

Incluido

- **Hub central** — navegación unificada por sede (España, USA) y por brand (RIVA Spain, TIERRA, Flagship Miami).
- **CRM completo** — pipelines, deals, contactos, partners, registro de actividad comercial, forecast.
- **Módulo funcional por departamento** — siete módulos operativos más la consolidación del holding.
- **Catálogo de automatizaciones** — 25 flujos activos al cierre del programa, cubriendo facturación, cobros, registro comercial, instalaciones, stock, postventa y reportes.
- **Integraciones** — QuickBooks, Stripe, Square, Google Workspace, Slack, DocuSign, Canva, Email.
- **Roles y permisos** — ocho roles diferenciados por departamento, sede y nivel de seniority. Editables por administrador.
- **Infraestructura operativa** — notificaciones, búsqueda global, audit log, export/import, panel de settings.
- **Formación** — plan estructurado por departamento (ver §5).
- **Soporte** — cuatro semanas de soporte intensivo posterior al cierre de cada fase.



3 · MODUS OPERANDI

Cómo trabajamos cada fase

Cada fase de departamento se ejecuta siguiendo el mismo método de seis etapas. La duración estándar es de ocho semanas de implementación más cuatro semanas de soporte que se solapan con el arranque de la fase siguiente, manteniendo la cadencia de un departamento cada dos meses.

3.1 Discovery

Entrevistas con el responsable del departamento y dos perfiles operativos. Mapeo del proceso actual, identificación de los flujos a automatizar, validación del catálogo de submódulos. Cierre con documento de alcance firmado por ambas partes.

3.2 Diseño funcional

Mockups navegables del módulo aplicando el sistema de diseño de RIVA. Una iteración de revisión con el responsable. Cierre con diseño aprobado.

3.3 Implementación

Construcción del módulo, conexión con las integraciones del departamento, configuración de las automatizaciones. Demos semanales al responsable.

3.4 Testing con datos reales

Carga del último trimestre de datos del departamento, validación de cálculos, ejecución de automatizaciones en entorno paralelo. Ajustes finales.

3.5 Onboarding y formación

Sesiones de formación al equipo del departamento. Cada miembro realiza al menos un ciclo completo del proceso principal con acompañamiento del equipo de Viddix.

3.6 Soporte post-lanzamiento

Cuatro semanas de soporte intensivo. Tiempo de respuesta inferior a cuatro horas en horario laboral. Ajustes funcionales menores incluidos. Sesión semanal de revisión con el responsable del departamento.



4 · PLAN POR FASES

15 meses, ocho entregables

El programa se entrega en orden de impacto operativo y financiero. La fase final consolida la vista del holding. Cada fase culmina con dos hitos verificables: hito técnico (módulo en producción y automatizaciones ejecutándose) e hito de adopción (el equipo del departamento ha completado el ciclo de formación y ha ejecutado al menos un proceso real end-to-end).

FASE 1 M 1-2	Ventas	Pipeline kanban, leaderboard del equipo comercial, gestión de partners y showrooms con tratamiento del Flagship Miami como entidad propia, registro automático de actividad, forecast ponderado, comisiones. AUTOMATIZACIONES CORE asignación automática de leads, alertas de deals sin actividad, factura automática al cerrar deal, log cross-sistema.
FASE 2 M 3-4	Accounting	Facturación conectada a QuickBooks, generación y envío de links de pago, conciliación automática de cobros, P&L mensual por sede y por brand, aging de cobros, cierre de mes guiado. AUTOMATIZACIONES CORE factura al ganar deal, recordatorios D+7 / D+14 / D+21, escalado por impago, conciliación por webhook.
FASE 3 M 5-6	Operations	Gestión de instalaciones con calendario gantt, asignación de equipos, control de SLA por sede, reportes de daños, vinculación con stock reservado, encuesta NPS automática al cierre. AUTOMATIZACIONES CORE instalación propuesta al cobrar factura, recordatorios al cliente, escalado por SLA superado.
FASE 4 M 7-8	Supply Chain	Inventario por almacén (Madrid y Newark), pipeline de órdenes de compra de fábrica a disponible, tracking de containers, gestión de proveedores con histórico de lead times, forecast de demanda, reserva de stock. AUTOMATIZACIONES CORE OC sugerida ante stock bajo umbral, alertas de retraso a Operations, actualización automática del stock disponible.
FASE 5 M 9-10	Marketing	Gestión de campañas con tracking de spend, importación y scoring automático de leads, secuencias de nurture, calendario editorial, attribution de deals a campañas y canales. AUTOMATIZACIONES CORE secuencia de bienvenida al captar lead, paso a SQL por score, re-engagement por inactividad.
FASE 6 M 11-12	Postventa	Tickets con priorización y SLA, agregador de reseñas, NPS rolling, categorización automática de causas, leaderboard del equipo de soporte. AUTOMATIZACIONES CORE ticket automático ante reseña baja, escalado por inactividad, encuesta de satisfacción al cierre.



FASE 7 M 13–14	Tecnología	Roadmap kanban del equipo técnico, monitor de salud de integraciones, log de deploys, métricas de sistema, audit log explorable, panel de settings. AUTOMATIZACIONES CORE alerta por latencia elevada, ticket automático por caída de integración, captura en audit log de toda mutación.
FASE 8 M 15	Holding	Consolidación de la vista del holding con KPIs cross-sede y cross-brand, reporting ejecutivo programable, dashboard del Flagship Miami con P&L independiente, exportación a BI. AUTOMATIZACIONES CORE envío automático de informes ejecutivos semanales, mensuales, cuatrimestrales y anuales + alertas ante desviaciones.



5 · FORMACIÓN Y HANDOVER

La adopción como parte del entregable

Cada fase incluye un bloque estructurado de formación al equipo del departamento entregado. La meta es que el equipo de RIVA opere de manera autónoma desde la primera semana posterior al go-live, sin dependencia del equipo de Viddix para la operativa diaria.

Estructura estándar por fase

- **Onboarding** — con el equipo completo del departamento.
- **Profundización** — con el responsable del departamento.
- **Sesión Q&A semanal** — durante las cuatro semanas de soporte post-lanzamiento.
- **Material persistente** — manual del módulo, vídeos screencast de los flujos principales, guía de automatizaciones activas.

SOPORTE CONTINUO POST-HANDOVER · AGENTE IA

Tras el handover de cada fase, el equipo del departamento dispone de un agente de inteligencia artificial entrenado sobre el módulo entregado, sus automatizaciones y su documentación. El agente responde a consultas operativas en lenguaje natural — desde "¿cómo creo una OC sugerida?" hasta "¿por qué esta factura no se ha conciliado?" — durante 24 / 7.

Cuando una consulta excede lo que el agente puede resolver — incidencias técnicas, decisiones de configuración, ajustes funcionales — la cuestión escala automáticamente al equipo de Viddix con todo el contexto adjunto. Sin tickets, sin canales paralelos.

Al cierre del programa

Al cierre del Mes 15, el equipo de RIVA opera el Hub completo sin dependencia de Viddix para la operativa diaria. La modificación de automatizaciones, la creación de nuevas reglas, la configuración de permisos y la administración de roles son tareas que el equipo realiza de forma autónoma, con el agente IA siempre disponible como soporte de primer nivel.



6 · EQUIPO ASIGNADO

Equipo dedicado durante los 15 meses

El equipo dedicado al programa durante toda la duración se compone de los tres perfiles siguientes. Punto de contacto único asignado a The RIVA Company. Reuniones de seguimiento quincenales con el responsable del departamento activo y mensuales con dirección.

PC	Pablo Capita Automatizaciones, webhooks e integraciones entre sistemas. Responsable del motor de reglas, conectores con QuickBooks, Stripe, Square y resto del stack, y del catálogo de flujos cross-departamentales.
PM	Pablo Martín Backend y arquitectura técnica. Responsable del modelo de datos, las APIs, infraestructura, despliegues, integridad de los procesos automatizados y rendimiento de la plataforma.
PS	Pablo Sanz UI / UX, diseño y project management. Responsable de la experiencia de usuario, el sistema de diseño aplicado al Hub, la coordinación de cada fase y el punto de contacto único con The RIVA Company.

7 · HITOS Y ENTREGAS

2 hitos verificables por fase

HITO TÉCNICO

Módulo desplegado en producción, automatizaciones de la fase ejecutándose en estado activo, integraciones del departamento conectadas y operativas.

HITO DE ADOPCIÓN

El equipo del departamento ha completado el ciclo de formación descrito en §5 y ha ejecutado al menos un proceso real end-to-end en el sistema bajo acompañamiento del equipo de Viddix.

Ambos hitos son condición necesaria para el cierre formal de la fase y el inicio de la siguiente.



8 · INVERSIÓN

Estructura económica

La propuesta económica se entrega como anexo separado, ajustada al alcance final acordado en el kickoff. La estructura general de inversión se compone de los siguientes elementos:

- **Cuota mensual** — durante los 15 meses del programa. Cubre equipo asignado, infraestructura técnica y soporte continuo durante el periodo.
- **Pago por hito** — porción variable al cierre verificado de cada fase, sujeta al cumplimiento de los dos hitos descritos en §7.
- **Soporte ongoing post-programa** — retainer mensual al cierre del Mes 15. Cubre nuevas automatizaciones, ajustes funcionales, soporte ante incidencias y mantenimiento del CRM.

9 · PRÓXIMOS PASOS

De aquí al kickoff

1. Validación del alcance descrito en este documento por parte del comité de dirección de RIVA.
2. Firma del contrato.
3. Kickoff: definición de canales de comunicación, accesos a integraciones y configuración del agente IA por departamento.
4. Arranque de la Fase 1 — Ventas.