

UN SISTEMA OPERATIVO PARA EL GRUPO

Departamento a departamento.
Sin parar la operación.

Quince meses para llevar holding y sedes a una operación medible, automatizada y trazable. Un departamento cada dos o tres meses. El equipo recibe formación mientras se construye, no después.

01 · AUTOMATIZACIONES	02 · HUB	03 · CRM
PROCESOS QUE SE EJECUTAN SOLOS	UNA SOLA VISTA DEL NEGOCIO	RELACIÓN COMERCIAL TRAZABLE
Reglas claras conectan ventas, facturación, instalación y postventa. Menos manual, menos errores, más tiempo para criterio humano.	Cuadro de mando único cross-sede. España y USA, holding y flagship, con los mismos indicadores y la misma definición.	Cada partner, cada deal, cada actividad registrada. El equipo lo usa desde el primer mes. Se forma con él, no contra él.

ROADMAP POR FASES6 DEPARTAMENTOS · 15 MESES

MES 01 · 02	HOLDING	Cuadro de mando ejecutivo cross-sede. Integraciones base. Núcleo de automatizaciones y permisos por rol. Punto de partida sobre el que se apoya todo lo demás.
MES 03 · 04 · 05	VENTAS + CRM	Pipeline kanban, gestión de partners, leads, forecast y comisiones. Formación del equipo comercial en el CRM en paralelo a la implementación. Tres meses para asentar adopción real.
MES 06 · 07	ACCOUNTING	Facturación enlazada a deals won, link de pago, conciliación automática, aging y P&L por sede. Cierre de mes guiado paso a paso.
MES 08 · 09 · 10	OPERATIONS + SUPPLY CHAIN	Instalaciones, equipos, SLA, damage reports. Inventario por almacén, OC a fábrica, lead times calculados. Reservas de stock vinculadas a instalaciones próximas.
MES 11 · 12	MARKETING	Campañas, importación de leads, nurture, attribution real lead → deal → won. Calendario de contenido y librería de assets.
MES 13 · 14 · 15	POSTVENTA	Tickets con SLA, reseñas agregadas, NPS rolling, satisfacción de cierre. Cierre del círculo: la voz del cliente vuelve a Ventas y a Operations con datos.

FORMACIÓN CRM	SIGUIENTE PASO
ADOPCIÓN, NO LICENCIA	KICK-OFF DEL MES 01
Sesiones por rol con casos reales de RIVA. Manual vivo en el Hub. Revisión de uso a 30 y 90 días por fase.	Holding primero: cuadro de mando, integraciones base y primeras automatizaciones live en ocho semanas.