

ROADMAP OPERATIVO · 15 MESES

Un sistema operativo para el grupo.

Holding flooring premium con sedes en España y USA, partners distribuidos y flagship propio. Esta propuesta lleva la operación de fragmentada a medible, automatizada y trazable — departamento a departamento, sin parar el negocio.

01

Diagnóstico

Holding sin vista única.

Cada sede (ES, USA, flagship) corre con sus propios dashboards e indicadores. Comparar el grupo en una sola foto es tarea manual y **llega tarde**.

CRM inexistente o no adoptado.

Sin pipeline visible, sin trazabilidad partner → deal → instalación. **Contexto comercial en hojas sueltas** y en la cabeza de cada uno.

Operación manual de extremo a extremo.

Facturación, conciliación, instalaciones, inventario, OC y recordatorios — todo a mano. **Tiempo de equipo** que no se recupera.

Voz del cliente sin agregar.

Tickets, reseñas y NPS dispersos. La señal del cliente **no vuelve** a Ventas ni a Operations con datos.

02

Estrategia

Automatizaciones

Procesos que se ejecutan solos. Reglas claras conectan Ventas, Facturación, Instalación y Postventa. El equipo decide; el sistema ejecuta.

Hub

Una sola vista del negocio. Cuadro de mando único cross-sede con los mismos KPIs y la misma definición — holding, España, USA y flagship.

CRM

Relación comercial trazable. Cada partner, cada deal, cada actividad registrada. Forecast real sobre datos, no sobre intuición.

Formación

Adopción, no licencia. Sesiones por rol con casos reales de RIVA. Manual vivo en el Hub. Revisión de uso a 30 y 90 días por fase.

03

Entregables por fase

F1 · MES 01-02 · HOLDING	Cuadro de mando ejecutivo cross-sede, integraciones base, role-based access, motor de automatizaciones y 10+ reglas core activas.
F2 · MES 03-05 · VENTAS + CRM	Pipeline kanban, partners, leads, forecast, comisiones y activity log. Formación del equipo comercial en paralelo.
F3 · MES 06-07 · ACCOUNTING	Facturación enlazada a deals won, link de pago, conciliación automática, aging, P&L por sede y cierre de mes guiado.
F4 · MES 08-10 · OPERATIONS + SC	Instalaciones, equipos, SLA, inventario por almacén, OC a fábrica y stock reservado para instalaciones próximas.
F5 · MES 11-12 · MARKETING	Campañas, importación de leads, nurture, content calendar y attribution real lead → deal → won.
F6 · MES 13-15 · POSTVENTA	Tickets con SLA, reseñas agregadas, NPS rolling y voz del cliente de vuelta a Ventas y Operations.

04

Estructura de inversión

F	FASE	BUILD	MENSUALIDAD
F1	Holding · M01-02	Setup + 10 reglas	Mantenimiento + soporte
F2	Ventas + CRM · M03-05	Build + formación	Mantenimiento + soporte
F3	Accounting · M06-07	Build + integraciones	Mantenimiento + soporte
F4	Operations + SC · M08-10	Build + automatizaciones	Mantenimiento + soporte
F5	Marketing · M11-12	Build + attribution	Mantenimiento + soporte
F6	Postventa · M13-15	Build + flujos NPS	Mantenimiento + soporte

Importes por fase y mensualidad de soporte se cierran en el acuerdo de alcance, una vez validado el detalle funcional de F1. Ad spend (si aplica en F5 Marketing) se gestiona aparte y se factura a coste.

05

Próximos pasos

- Acuerdo de alcance** — sesión de detalle sobre F1 (Holding) y cierre de precio por fase.
- Kick-off del Mes 01** — equipo asignado, integraciones priorizadas, plan de hitos visible desde el primer día.
- Releases por fase** — entrega funcional cada 2-3 meses con formación en paralelo y revisión de uso a 30 y 90 días.
- Hub vivo, no proyecto cerrado** — tras el mes 15, el sistema sigue creciendo con el negocio.

HABLEMOS

Empezamos por el **holding** en ocho semanas.

VIDDIX

P.SANZ.D11@GMAIL.COM

2026