

PROPUESTA ESTRATÉGICA · ONE-PAGER

Hub, CRM

y Automatizaciones.

Una infraestructura operativa para un holding flooring premium con sedes en España y USA, partners distribuidos y flagship propio. Departamento a departamento, sin parar el negocio.

01 · RESUMEN EJECUTIVO

No es un proyecto puntual. Es una **infraestructura operativa** que conecta holding, ventas, partners, facturación, instalaciones, inventario y postventa trabajando como un solo sistema medible.

El grupo que gane los próximos cinco años en flooring premium será el que combine **producto excelente + marca fuerte + sistema operativo que ejecuta todos los días**.

"El producto ya existe. La oportunidad está en sistematizar la ejecución."



Hub único
cross-sede



CRM trazable
partner → deal
→ won



Automatizaciones
deal → factura → cobro



Forecast real
sobre datos, no intuición



Voz cliente
NPS, tickets, reseñas



Meses para 100%
6 fases, sistema vivo

02 · DIAGNÓSTICO · 7 BRECHAS, 7 OPORTUNIDADES

01	02	03	04	05	06	07
HOLDING SIN VISTA	CRM NO ADOPTADO	PROCESOS MANUALES	INVENTARIO FUERA	SIN ATTRIBUTION	POSTVENTA REACTIVA	SIN TRAZABILIDAD
Sedes ES, USA, flagship en silos	Comercial fuera del sistema	Facturación, cobros, NPS	Stock y OC en hojas	Lead → won sin trazar	NPS y reseñas sueltas	Auditoría manual

03 · ESTRATEGIA · 4 PILARES DEL SISTEMA

⚡ 01 Automatizaciones Reglas que conectan Ventas, Facturación, Instalación y Postventa. El equipo decide, el sistema ejecuta.	💠 02 Hub Cuadro de mando único cross-sede con los mismos KPIs y la misma definición — holding, ES, USA y flagship.	🎯 03 CRM Cada partner, cada deal, cada actividad registrada. Forecast ponderado sobre datos reales.	▲ 04 Formación Sesiones por rol con casos reales. Manual vivo en el Hub. Revisión de uso a 30 y 90 días por fase.
---	--	---	---

04 · 6 DEPARTAMENTOS · CADA UNO CON SISTEMA

01 Holding Mes 01—02	02 Ventas + CRM Mes 03—05	03 Accounting Mes 06—07	04 Operations + SC Mes 08—10	05 Marketing Mes 11—12	06 Postventa Mes 13—15
---	--	--	---	---	---

05 · ROADMAP · 15 MESES, 3 FASES

1 MES 01—05 · FUNDACIÓN Holding + Ventas y CRM Cuadro de mando ejecutivo, integraciones base y CRM con formación del equipo comercial en paralelo.	2 MES 06—10 · NÚCLEO OPERATIVO Accounting + Ops + Supply Chain Facturación, cobros, P&L, instalaciones, inventario y OC pre-rellenadas para instalaciones próximas.	3 MES 11—15 · CICLO CERRADO Marketing + Postventa Campañas, attribution real, tickets, NPS y reseñas. La voz del cliente vuelve a Ventas y Operations.
--	---	--

"No venimos a venderles software. Venimos a construirles un **sistema operativo** que ejecuta cada día en España, USA y flagship."